

Приложение к приказу № 01-10-9 от 28.01.2021г.

**КОМПЛЕКС МЕР («ДОРОЖНАЯ КАРТА») ПО СОЗДАНИЮ И
ФУНКЦИОНИРОВАНИЮ ЦЕНТРА ОБРАЗОВАНИЯ ЕСТЕСТВЕННО-НАУЧНОЙ
И ТЕХНОЛОГИЧЕСКОЙ НАПРАВЛЕННОСТЕЙ «ТОЧКА РОСТА»
В МБОУ «САЯНСКАЯ СОШ»**

№ п/п	Наименование мероприятия	Ответственный	Результат	Срок
1.	Подготовка нормативно-правовой базы			
1.1.	Издание приказа о создании Центра	Мельникова Н.П.	приказ директора школы	Январь 2021г.
1.2.	Утверждение плана первоочередных мероприятий по созданию и функционированию Центра образования «Точка роста»	Мельникова Н.П. Пройменко В.И. Горошкина Т.В.	План первоочередных мероприятий	Январь 2021г.
1.3.	Утверждение медиаплана информационного сопровождения создания и функционирования центра	Пройменко В.И.	медиаплан информационного сопровождения	Январь 2021г.
1.4.	Утверждение Положения о деятельности Центра	Мельникова Н.П.	Положение о деятельности Центра	Январь 2021г.
1.5.	Назначение руководителя Центра	Мельникова Н.П.	Приказ директора	Январь 2021г.
1.6.	Создание рабочей группы	Мельникова Н.П.	Приказ директора	Январь 2021г.
1.7.	Разработка проекта зонирования Центра ОУ	Мельникова Н.П. Пройменко В.И. Горошкина Т. В.	Проект зонирования	Февраль 2021г.
1.8.	Согласование утверждение проекта зонирования Центра	Мельникова Н.П.	Проект зонирования	Февраль 2021г.
2.	Финансово-хозяйственная деятельность			
2.1.	Информация об объемах операционных расходов на функционирование центров по статьям расходов	Мельникова Н.П.	Заявки на финансирование	Февраль 2021г.
2.2.	Размещение извещения о проведении закупок товаров, работ, услуг	Мельникова Н.П.	извещения о проведении закупок	Апрель -май 2021г.
2.3.	Разработка сметной документации ремонтных работ по	Мельникова Н.П.	Проектно-сметная документация	Апрель -май 2021г.

	подготовке помещений в соответствии с брендбуком для установки оборудования в Центре «Точка роста»			
2.4.	Согласование перечня оборудования для оснащения Центра	Мельникова Н.П.	заявка	Апрель -май 2021г.
2.5.	Проведение ремонтных работ по подготовке помещений в соответствии с брендбуком	Мельникова Н.П. Насс И.А.	отчеты	Июнь -август 2021г.
2.6.	Приемка помещений Центра	Мельникова Н.П.	акт	Август 2021г.
3.	Кадровое обеспечение			
3.1.	Обучение педагогов и сотрудников центра курсами повышения квалификации в очном и (или) дистанционном форматах	Мельникова Н.П.	Удостоверения о повышении квалификации	2021-2022 уч.г.
3.2.	Разработка рабочих программ учебных предметов, курсов внеурочной деятельности, занятий дополнительного образования	Пройменко В.И. Горошкина Т.В.	Рабочие программы педагогов	Май-июль 2021г.
4.	Информационное сопровождение			
4.1	Информация о начале реализации проекта	Пройменко В.И.	новости, статьи, репортажи	Август 2021г.
4.2.	Презентация проекта и концепции Центра для различных аудиторий	Мельникова Н.П.	новости, статьи, репортажи	Постоянно
4.3.	Запуск сайта	Мельникова Н.П.	Новости Раздел «Точка роста»	Август 2021г.
4.4.	Рекламная кампания	Пройменко В.И.	новости, статьи, репортажи	Постоянно
4.5.	Открытие Центра	Мельникова Н.П.	Торжественное мероприятие	01.09.2021г.
4.6.	Организация работы Центра образования «Точка роста»	Пройменко В.И.	Расписание Расстановка кадров планирование	с 01.09.2021г.
4.7.	Разработка и	Мельникова Н.П.	Информация на	Август 2021г.

	утверждение плана учебно-воспитательных, внеурочных мероприятий Центра.	Проценко В.И.	сайте школы	
4.8.	Организация набора детей, обучающихся по программам Центра	Классные руководители	Приказ директора школы о зачислении учащихся	Август 2021г.
4.9.	Мониторинг реализации мероприятий дорожной карты	Мельникова Н.П.	Отчет	Сентябрь 2021г.