

**Приложение к приказу № 01-10-9 от 28.01.2021г.**

**Медиаплан по информационному сопровождению**

создания и функционирования Центра естественно - научной и технологической направленностей «Точка роста» в 2021 году МБОУ «Саянская СОШ»

№ п/п	Наименование мероприятия(-й)	СМИ, форма сопровождения	Срок исполнения	ответственный
1	Информация о начале реализации проекта. Проведение заседания рабочей группы	Презентация проекта на заседании рабочей группы	Январь	Мельникова Н.П.
2	Презентация проекта и концепции Центра для различных аудиторий	Новости, статьи, фото на сайте школы	Постоянно	Пройменко В.И.
3	Мероприятия по повышению квалификации педагогов Центра	Интернет-ресурсы	Май-июнь	Учителя - предметники
4	Начало ремонта/ закупка оборудования	Интернет-ресурсы	Июнь-август	Мельникова Н.П.
5	Проведение ремонтных работ помещений Центров в соответствии с брендбуком	Сайт школы	Июль-август	Пройменко В.И.
6	Окончание ремонта помещений/ установка и настройка оборудования/ приемка	Сайт школы, СМИ «Эхо Турана»	Август	Мельникова Н.П.
7	Старт набора детей	Сайт школы, навигатор дополнительного образования	Август	Пройменко В.И.
8	Торжественное открытие Центра в ОО	Сайт школы, СМИ «Эхо Турана»	1 сентября 2021г.	Мельникова Н.П.
9	Общее информационное сопровождение	Сайт школы, СМИ «Эхо Турана»	Постоянно	Пройменко В.И., учителя – предметники, классные руководители